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	 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ПОДОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЕТ


	18.05. 2018
	
	№
	б/н

	пгт Подосиновец 



по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка результативности поддержки моногородов на территории Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области в 2016-2017 годах в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в администрации Демьяновского городского поселения.
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: 
р.2  п. 2  плана работы контрольно-счётной комиссии Подосиновского района на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя  контрольно-счётной комиссии   19.12. 2017 года.  
2.Цель контрольного мероприятия:
 оценка результативности поддержки моногородов на территории  Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области в 2016-2017 годах в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
3.Предмет контрольного мероприятия: 
нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления по вопросам развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов);
государственная программа Кировской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2020 годы», в части реализации мероприятий по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов); 
соглашения о предоставлении некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее - Фонд) субсидий бюджету Кировской области;
соглашения о предоставлении субсидий между Правительством Кировской области и муниципальными образованиями;
документы по реализации мероприятий по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов).
4.Объекты контрольного мероприятия:
- администрация Демьяновского городского поселения Подосиновского муниципального района.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия: 
с 23.04.2018 по 15.05.2018.

6. Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы и стекший период 2018 года.

7. Вопросы контрольного мероприятия:
7.1. Правовые основы поддержки по обеспечению стабильного развития моногородов на муниципальном уровне

В муниципальном образовании Демьяновское городское поселение по вопросам развития моногородов приняты следующие нормативные правовые акты:

- комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской
 области на 2010-2020 годы, разработан на основании распоряжения Главы администрации Подосиновского района от 06.11.2009 № 910 «О разработке комплексного инвестиционного плана развития Демьяновского городского поселения на 2010-2020 годы» и утвержден решением Думы Демьяновского городского поселения от 09.04.2010 № 34/13, действующая редакция утверждена решением Демьяновской поселковой Думы Подосиновского района Кировской области первого созыва от 09.06. 2016 № 53/187;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год», утверждена постановлением Администрации Демьяновского городского поселения 19.05.2017 № 37;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 -  2022 годы», утверждена постановлением Администрации Демьяновского городского поселения 15.12.2017 № 129;

- паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение  Кировской области»;
- создан Управляющий совет монопрофильного муниципального образования Демьяновского городского поселения Кировской области, утвержден постановлением Администрации Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области от 04.04.2017 № 22 «Об образовании Управляющего совета по реализации программы  развития моногорода пгт Демьяново при Администрации Демьяновского городского поселения».
Между Администрацией Подосиновского района и Администрацией Демьяновского городского поселения на основании решения Демьяновской поселковой Думы от 10.11.2016 № 56/204  «О передаче осуществления части полномочий
 по решению вопросов местного значения» и решения Подосиновской районной Думы от 10.11.2016 № 05/29 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» заключено Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 11 ноября 2016 года. Соглашение закрепляет передачу Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения по решению вопросов по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области.

Соглашение не содержит перечня передаваемых полномочий.

Для осуществления передаваемых полномочий в управление экономики и прогнозирования Администрации района  введена должность ведущего специалиста.

В соответствии с разделом  2 «функциональные обязанности» должностной инструкции в обязанности специалиста входит в т. ч.:

- осуществляет сбор информации и формирование ежемесячных, ежеквартальных,  полугодовых и годовых показателей комплексного мониторинга социально-экономического положения монопрофильного населенного пункта пгт Демьяново;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий программ (планов) развития монопрофильного Демьяновского городского поселения;
- осуществляет мониторинг созданных рабочих мест в рамках реализации программ (планов) развития монопрофильного Демьяновского городского поселения;

- осуществляет мониторинг выполнения целевых показателей программ (планов) развития монопрофильного Демьяновского городского поселения.

Информация, отчетность, мониторинг выполнения целевых показателей программы передаются специалистом в Администрацию Демьяновского городского поселения для подписания Главой поселения и официального представления.

 7.2. Анализ экономического положения в Демьяновском городском поселении Подосиновского района Кировской области.
 7.2.1.Характеристика демографической ситуации и ситуации на рынке труда. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 709 Демьяновское городское поселение отнесено ко второй категории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.


Монопрофильность экономики Демьяновского городского поселения обусловлена функционированием в пгт Демьяново двух крупных деревообрабатывающих организаций: предприятия по производству твердых древестно-волокнистых плит ООО «Демьяновские мануфактуры» и предприятия по производству березового шпона ОП ООО «Жешартский ЛПК» в пгт Демьяново.


На территории Демьяновского городского поселения зарегистрировано 58 юридических лиц (из них 40 малые предприятия в т. ч. 7 малых и 33 микро-предприятия) и 157 индивидуальных предпринимателей.
Наибольшее количество СМП (38%) зарегистрировано по основному виду деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования», 17% - по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 16% - по виду деятельности «транспорт и связь» и 14% по виду деятельности «обрабатывающие производства».

Численность занятых на малых и средних предприятия (включая индивидуальных предпринимателей) составляет 628 человек.


Продолжается тенденция по снижению объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в 2014 году составил 998,28 млн. рублей, то 2016 году – 749,318 млн. рублей и 2017 году – 479,564 млн. рублей.


Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства за 2015-2017 годы остается на уровне 8,2%.


Отмечается рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 18965,9 рублей в 2014 году до 22232,3 рублей в 2016 году и 23525,9 рублей в 2017 году.

Демографическая ситуация и ситуация на рынке труда в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) пгт Демьяново отражена в приложении 1.
Общая численность населения по состоянию на 01.04.2018 г. по пгт. Демьяново составила 5735 человек со снижением к 01.01.2014 года на 10,4% или 668 человек.

Численность экономически активного населения по состоянию на 01.04.2018 года  составила 2332 человека со снижением к 01.01.2014 года на 15,5%  или на 428 человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.01.2014 года составляла 48 человек, в период 2015 – 2016 годов отмечается рост численности безработных граждан до 59-52 человек и снижение до 38 человек по состоянию на 01.01.2018 года.
Коэффициент напряженности (чел. на одну вакансию) в целом за период 2014-2017 годов равняется 1,7, что значительно превышает данный показатель по Российской Федерации равный 0,6 и Кировской области равный 0,9.

Отмечается рост уровня регистрируемой безработицы за период 2014 – 2016 годы с 1,7% до 2,1%, со снижением по состоянию на 01.01.2018 до 1,6%.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2018 года превышает данный показатель по Российской Федерации на  60% и Кировской области на 33,3%.

Уровень общей безработицы (рассчитанный по методологии Международной организации труда) по состоянию на 01.01.2018 года составил 6,1%, что выше данного показателя по Российской Федерации на 19,6%, Кировской области на 15,15%.
Общее количество высвобожденных работников (сокращение численности, штата, ликвидации организации, прекращение деятельности ИП) зафиксировано только в 2016 году в количестве двух человек, приложение 2.
Участие граждан в мероприятиях активной политики занятости и дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения отражено в приложении 3.
Структура безработных граждан в монопрофильном образовании представлена в приложении 4, структура вакансий в приложении 5.
За 2014 год численность прибывших в течение  года на территорию муниципального образования составила 107 человек в том числе экономически активного 75 человек. В 2017 году  численность прибывших в течение  года на территорию муниципального образования составила 217 человек  с ростом к уровню 2014 года на 202,8% в том числе экономически активного 152 человека с ростом к уровню 2014 года на 202,7%.

За 2014 год численность выбывших в течение  года с территории муниципального образования составила 148 человек в том числе экономически активного 104 человека. В 2017 году  численность выбывших в течение  года с территории муниципального образования составила 278 человек  с ростом к уровню 2014 года на 187,8% в том числе экономически активного 195 человек с ростом к уровню 2014 года на 187,5%.

За 2017 год  численность выбывшего с территории муниципального образования экономически активного населения превысила численность прибывшего на территорию муниципального образования экономически активного населения  на 28,3% или на 43 человека.
   7.2.2. Характеристика градообразующего предприятия (организации) 

Градообразующим предприятием пгт Демьяново является Общество с ограниченной ответственностью «Демьяновские мануфактуры», зарегистрировано 17.04.2014, осуществляет хозяйственную деятельность на территории Подосиновского района Кировской области с 01.06.2014 года.

Основная продукция предприятия – твердые древесно-волокнистые плиты, облагороженная ДВП.
Основные показатели характеризующие градообразующее предприятие отражены в приложении 6.

По состоянию на 01.04.2018 года на предприятии работает 432 человека, что ниже уровня среднесписочной численности за 2014 год на 104 человека или на 19,4%. Снижается доля работников градообразующего предприятия в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода: с 23,6% по состоянию на 01.01.2015 до 20,7% по состоянию на 01.01.2018 года.
    Отмечается снижение степени загрузки производственных мощностей предприятия до 78% по итогам 2017 года и 71% по итогам работы за 1 кв. 2018 года и как следствие отмечается значительное снижение в анализируемый период объема отгружаемой продукции с 773605,0 тыс. рублей за 2015 год до 338320,8 тыс. рублей за 2017 год или на 56,3%.
    Коэффициенты абсолютной и текущей  ликвидности в анализируемый период значительно ниже нормативного показателя, что говорит о финансовой неустойчивости предприятия. Показатели платежеспособности предприятия по текущим обязательствам предприятием не представлены.
 7.3. Проверка полноты и эффективности реализации органами местного самоуправления мероприятий по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) на территории Демьяновского городского поселения:
7.3.1. Анализ мер поддержки  пгт. Демьяново.
Меры поддержки представлены в приложении 7, включают в себя дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2016 году. Средства федерального бюджета в сумме 35,36 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 15,15 тыс. рублей были направлены на финансирование расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из организаций при ликвидации организаций либо сокращением численности (штатов) работников, выпускников профессиональных образовательных организаций. Существенного влияния на снижение напряженности на рынке труда в 2016 году дополнительные мероприятия в сфере занятости не оказали.
7.3.2. Анализ реализации комплексного плана инвестиционного развития (далее – КИП)  монопрофильного Демьяновского городского поселения.
        Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного Демьяновского городского поселения Подосиновского района кировской области на 2010-2020 годы разработан на основании распоряжения главы администрации Подосиновского района от 06.09.2009 № 910 «О разработке комплексного инвестиционного плана развития Демьяновского городского поселения на 2010-2020 годы» и утвержден решением Думы Демьяновского городского поселения от 09.04.2010 № 34/133 (далее – КИП).

Управление реализацией КИП и координация действий ее исполнителей осуществляется администрацией Демьяновского городского поселения. Ответственным за реализацию КИП развития Демьяновского городского поселения на 2010-2020 годы является глава Администрации Демьяновского городского поселения.


Комплексный инвестиционный план развития Демьяновского городского поселения на 2010-2020 годы актуализирован и утвержден в новой редакции решением Думы Демьяновского городского поселения от 09.06.2016 № 53/187, в дальнейшем актуализация КИП не проводилась.

Целью КИП является формирование условий для устойчивого развития экономики Демьяновского городского поселения и повышение качества жизни населения.


Задачами КИП определены:

- модернизация социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- технологическое обновление и модернизация производств;

- развитие малого предпринимательства;
- обеспечение доступности и качества бюджетных услуг.

В результате реализации мероприятий КИП планируется достичь к 2020 году следующие результаты (ключевые целевые показатели):

- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до уровня не менее 1482 млн. рублей;
- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг градообразующего предприятия до уровня не менее 990 млн. рублей;

- увеличение доли работающих в градообразующем предприятии до 18,7% от трудоспособного населения;

- увеличение доли малых предприятий в объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 8,5%;

- увеличение доли собственных доходов бюджета городского поселения в общих доходах до 40%;

- снижение уровня безработицы до 2%;

- рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий до 25700 рублей.


Результативность реализации КИП представлена в таблице:

           Показатели выполнения целевых показателей  комплексного     инвестиционного плана модернизации моногорода пгт Демьяново

	№

п/п
	Наименование целевых показателей
	Ед. изм.
	Факт
 2009г.
	Факт 

2014г.
	Факт 

2015г.
	2016 г.
	2017г

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения МО на отчетную дату
	%
	21,8
	17,7
	20,4
	19,0
	20,8
	18,1
	17,7

	2
	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
	т.руб.
	9,60
	18,96
	20,069
	20,5
	22,2
	21,6
	23,22

	3
	Уровень зарегистрированной безработицы в МО
	%
	2,3
	2,17
	2,2
	2,3
	2,1
	2,3
	1,6


	4
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, всего по МО
	млн. Руб.
	415
	998,28
	948,37
	1219,5
	749,4
	1350,6
	479,6

	5
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
	млн. Руб.
	293
	773,6
	700,8
	689,0
	547,9
	720,0
	338,3

	6
	Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в МО
	%
	5
	7,9
	8,2
	8,2
	8,2
	8,3
	8,3

	7
	Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО
	%
	39,7
	39,5
	26
	29
	78,9
	35,7
	50,8


В перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Демьяновского городского поселения в период реализации комплексного инвестиционного плана, включено 15 проектов:

- «реализация инвестиционного проекта по строительству фанерного завода», инвестор ООО «Северо-Западная лесная компания»: инвестиционный проект находиться в стадии производства фанерного шпона, финансирование инвестиционного проекта с 2015 года приостановлено. Инвестором готовятся изменения в проект.
- «Строительство забойной площадки», инвестор ООО «Подосиновский – плюс»: план реализации проекта 2014 год с объемом инвестиций 1,5 млн. рублей, фактически по состоянию на 01.01.2015 года освоено 0,8 млн. рублей. В настоящее время ООО «Подосиновский – плюс» хозяйственную деятельность не ведет.
- «Приобретение помещения и обустройство забойной площадки», инвестор ООО «Родина»: план реализации проекта  2014 год с объемом инвестиций 2,5 млн. рублей, проект исполнен в 2014 году с фактическим освоением 2,5 млн. рублей. В 2014 году на предприятии работало 6 человек, на 01.04.2018 года – 8 человек.
- «Строительство лесопильных цехов», инвесторы индивидуальные предприниматели, проект в стадии исполнения.
- «Строительство многоквартирных домов и приобретение на вторичном рынке жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилья», инвестор средства бюджета. В 2014 году Администрация Демьяновского городского поселения выполнила условия для включения в реализацию областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда», в 2015 году завершено строительство многоквартирного жилого дома в пгт Демьяново под переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Освоено 19,5 млн. рублей, улучшили жилищные условия 55 граждан (34 семьи).
- «Выполнение проектных работ и реконструкция системы водоснабжения»: инвестор средства бюджета, план реализации проекта 2011 – 2016 годы при плане инвестиций 93,1 млн. рублей в т. ч. 78,6 млн. рублей средства областного бюджета, 14,5 млн. рублей средства местного бюджета.  В 2012 году выполнены проектные работы по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения пгт Демьяново, в 2013 году проложено 2,8 км.  водопроводных сетей. Фактическое освоение на 01.01.2015 года составило 19,8 млн. рублей или 21,3%. Из-за отсутствия средств финансирование работ  остановлено.
- «Строительство котельной на древесных отходах», инвестор внебюджетные средства, проект не исполнен, инвестор отсутствует.
- «Реконструкция здания кинотеатра под торговый центр и обустройство кафе», инвестор ИП Горинов Н.А.План реализации проекта 2011-2013 годы с объемом инвестиций 2,0 млн. рублей, проект исполнен -  проведена частичная реконструкция здания, открыто 3 магазина и кафе при фактическом освоении инвестиций в сумме 2,0 млн. рублей.
- «Строительство торгового центра и детского кафе», инвестор ООО «Вектор» с плановым объемом инвестиций в сумме 5,5 млн. рублей и сроком реализации 2012-2014 годы, Проект  по состоянию на 01.01.2015 года исполнен, здание введено в эксплуатацию, фактически освоено 5,5 млн. рублей.
- «Модернизация и расширение основного производства», инвестор ООО «Полеко». В 2013 году проведена модернизация и расширение основного производства с объемом освоения инвестиций в сумме 110,6 млн. рублей при плане 110,6 млн. рублей, проект исполнен. В результате проведения мероприятий по модернизации и расширению основного производства освоено производство сверхтвердой и сверхпрочной древесно-волокнистой плиты, запущена линия покраски ДВП, модернизирован комплекс ДВП, что позволили увеличить объем выпускаемой продукции до 80 тыс. кв. м. в сутки.
- «Завершение строительства пункта приема дикоросов с цехом по их первичной переработке», инвестор ИП Холодько с плановым объемом инвестиций в сумме 1,5 млн. рублей, проект исполнен в 2015 году с фактическим освоением 1,5 млн. рублей. Исполнение проекта для района имеет социальный эффект – дополнительные доходы населения от сдачи дикоросов.
- «Строительство спортивного комплекса», инвестор средства бюджета. В 2015 году осуществлялось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Демьяново, освоено 47,6 млн. рублей бюджетных средств. ФОК пущен в эксплуатацию.

Спортивный комплекс построен в рамках реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы» и муниципальной программы «Развитие спорта и молодежной политики».

Площадь спорткомплекса составляет 1368,35 квадратных метров. Для занятий спортом предусмотрены большой спортивный зал (820 кв.м.) и малый спортивный зал (70 кв.м.). Созданы все условия для занятий физической культурой и спортом различных возрастных категорий населения, а также для проведения тренировок и соревнований спортсменов. Вспомогательные помещения – душевые, тренерская, кабинет медработника позволят осуществлять услуги на высоком качественном уровне. 

По состоянию на 01.04.2017 занимается в 12 группах 180 обучающихся. На 01.04.2018 в 14 группах занимается 265 детей.

За 2016/2017 учебный год проведено 46 мероприятий, за 2017/2018 – 54 (на 15.04.2018).
- «Строительно-монтажные работы системы наружного пожаротушения по котельной №3», инвестор средства бюджета в сумме 2,6 млн. рублей со сроком реализации 2011-2012 годы.  Система пожаротушения на котельной № 3 смонтирована в полном объеме, инвестиции освоены в полном объеме, проект исполнен;

- «Реконструкция телятника-откормочника, инвестор ООО «Подосиновский», срок реализации проекта 2013 год с объемом инвестиций 11,0 млн. рублей (внебюджетные средства). Проект исполнен, проведена реконструкция стен и крыши телятника-откормочника с фактическим освоением 11,0 млн. рублей.
- «Производство строительных материалов», инвестор ООО «Домстрой», срок реализации проекта 2012-2013 годы с объемом инвестиций 1,5 млн. рублей. Проект исполнен – построено помещение, приобретено и установлено оборудование, фактически освоено 1,5 млн. рублей.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 года, из 15 планируемых инвестиционных проектов исполнено 10, один проект находиться в стадии исполнения, по двум проектам приостановлено финансирование  и два проекта не исполнены.
На период действия КИП,2010-2020 годы, предусматривался объем инвестиций в сумме 625,0 млн. рублей, фактическое освоение за период 2010-2016 годы составило 319,32 млн. рублей или 51,1% в том числе:

- при планируемом объеме средств бюджетов всех уровней в объеме 219,17 млн. рублей освоение за период 2010-2016 годы составило 126,52 млн. рублей или 57,7%;
- при планируемом объеме внебюджетных источников в объеме 405,83 млн. рублей освоение за период 2010-2016 годы составило 192,8 млн. рублей или  47,5%.

Основными причинами не освоения средств (не выполнения плановых мероприятий КИП) является отсутствие инвестора  строительства котельной на древесных отходах (внебюджетные средства) в объеме  90,0 млн. рублей и приостановления финансирования мероприятий по водоснабжению и водоотведению пгт Демьяново сумме, из-за отсутствия средств областного бюджета в 2014-2017 годах в сумме 61,9 млн. рублей.

Возврата выделенных бюджетных средств, по причине их не освоения, в анализируемый период не выявлено. 

В связи с разработкой паспорта программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» мониторинг реализации КИП за 2016 год и последующие годы не проводился.

7.3.3. Реализация приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» на территории пгт Демьяново, реализация муниципальной программы комплексного развития моногородов на территории муниципального образования.
7.3.3.1.Механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления с функциональным заказчиком, исполнителями и соисполнителями приоритетной программы.

7.3.3.2. Общие сведения о муниципальных программах комплексного развития моногородов.

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 04.04.2017 № 22 при администрации Демьяновского городского поселения создан Управляющий совет по реализации программы развития моногорода (далее – Управляющий совет), который является межведомственным рабочим органом при администрации Демьяновского городского поселения и создан в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности реализуемости проектных идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Демьяновского городского поселения по реализации программ и проектов развития моногорода, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.
Данным постановлением утверждено Положение об Управляющем совете. В соответствии с п. 4.2. Положения председателем Управляющего совета является заместитель Председателя Правительства Кировской области.
В соответствии с разделом 2 Положения об Управляющем совете к полномочиям  Управляющего совета относится:
- Рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением в моногороде, их согласование;
-  рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программы развития и проектов моногорода;

-  рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам.
-  осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;

-  рассмотрение запросов Руководителя программы на изменение в программе;
-  рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, выносимых на Управляющий совет.


Управляющий совет не является юридическим лицом и работает на общественных началах.
Паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» (далее – паспорт программы) согласован протоколом № 1 от 30.05.2017г.  заседания Управляющего совета. Нормативные правовые акты  администрации Демьяновского городского поселения или представительного органа муниципального образования  связанные с утверждением паспорта программы отсутствуют. 

Таким образом Паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» носит ненормативный характер.
Паспортом программы установлено следующее:
- срок реализации программы  12.2016 – 12.2025г.

- куратор программы Чаузова Ольга Николаевна, и.о. министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области;

- руководитель программы глава Демьяновского городского поселения;

- исполнители программы: Администрация Демьяновского городского поселения , Администрация Подосиновского района Кировской области,
ООО «Демьяновские мануфактуры», ИП Кочкин А.А.;
- соисполнители: 

Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области
Министерство образования Кировской области,

Министерство здравоохранения Кировской области ,

Министерство культуры Кировской области ,

Министерство финансов Кировской области ,

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области ,

Министерство экономического развития Кировской области ,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,

Министерство транспорта Кировской области, 
Правительство Кировской области,
НО «Фонд развития моногородов»,

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области.

7.3.3.3. Реализация мероприятий приоритетной программы, муниципальных программ комплексного развития моногородов.
Целями программы являются:

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 0,1 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий), в том числе к концу 2017 года – 0,05 тысяч новых рабочих мест;

- привлечения к концу 2018 года 134,55 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода, в том числе к концу 2017 года – 57,90 млн.рублей;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до апреля 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 21,00 процента среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.
Мероприятия приоритетной программы, сроки реализации и результаты представлены в таблице:

	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты

	1.
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	1.1.
	Разработка программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области»
	Проект
	05.2017-12.2025
	Программа разработана. Показатели программы  2017г. достигнуты.

	1.2.
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Демьяновского городского поселения в части привлечения инвестиций
	Проект
	03.2018-12.2018
	Срок исполнения 2018г.

	2.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	2.1.
	Реализация проекта «Ярмарка идей – город будущего»
	Мероприятие
	10.2017-11.2017
	Мероприятие проведено. Сформированы идеи и проекты для реализации и включения в паспорт приоритетной программы развития моногорода

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Благоустройство Парка Первостроителей в пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 
	Проект
	02.2017-11.2017
	Благоустройство заброшенной территории.

Обустройства катка проведено

При объме бюджетного финансирования 2,2 млн. руб. освоено 2,2 млн. руб., в т. ч. средств федерального бюджета 2,1 млн. руб., областного бюджета 0,1 млн. рублей и средств бюджета поселения 0,02 млн. рублей.

	3.2.
	Обустройство катка на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
	Проект
	02.2017-11.2017
	

	3.3.
	Благоустройство сквера по ул.Комсомольской пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	Проект
	02.2018-09.2018
	План по финансированию отсутствует.


	3.4.
	Благоустройство дворовых территорий Демьяновского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	Проект
	02.2017-11.2017
	Проведены работы по благоустройству 3 дворовых территорий: отремонтированы проезды, освещение, обустроена детская площадка, автостоянка, площадка для сбора ТБО. При объеме бюджетнного финансирования в сумме 4,5 млн. рублей освоено 4,5 млн. рублей в т. ч. 4,2 млн. рублей средствап федерального бюджета, 0,2 мле. руб. средства областного бюджета и 0,7 млн. руб. средства местного бюджета.

	4.
	Направление «Развитие образования»

	4.1.
	Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Демьяново» 
	Проект
	03.2018-12.2019
	Государственной программой Кировской области «Развитие образования (в редакции постановления Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 30-П) средства на капитальный ремонт здания не предусмотрены, мероприятие отсутствует.

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1.
	Ремонт поликлиники КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» в пгт Демьяново в рамках госпрограммы Кировской области "Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы"
	Проект
	04.2017-11.2017
	Ремонт поликлиники проведен. Повышено качество медицинских услуг.



	5.2.
	Оснащение автомобилем скорой медицинской помощи класса В отделения КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им.Н.В.Отрокова» в пгт Демьяново
	Мероприятие
	02.2018-12.2018
	Отделение ЦРБ в пгт Демьяново оснащено автомобилем скорой медицинской помощи класса В, повышено качество медицинских услуг

	6.
	Направление «Реализация инвестиционных проектов»

	6.1
	Реконструкция животноводческой фермы ИП Кочкина А.А.
	Проект
	12.2016-06.2018
	Животноводческая ферма реконструирована, создан пункт пастеризации и розлива молока. Привлечено 29,7 млн.рублей инвестиций, в том числе собственных – 11,9 млн.рублей.

	7.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	7.1.
	Ремонт улицы Советской пгт Демьяново


	Проект
	02.2017-10.2017
	Приведение в нормативное состояние центральной улицы пгт Демьяново

При реализации проекта будет создано 5 временных рабочих мест. Финансирование проекта включено в бюджет 2018 года.

	8.
	Направление «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

	8.1.
	Реконструкция системы водоснабжения пгт Демьяново 
	Проект
	03.2017-09.2018
	В подпрограмме «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области», финансирование дальнейшей реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения пгт Демьяново не предусмотрено.

	8.2.
	Включение объекта «Реконструкция системы теплоснабжения пгт Демьяново» в госпрограмму Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013-2020 годы
	Проект
	03.2018-

12.2018
	Объект не  включен в государственную программу Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013-2020 годы

	9.
	Направление «Развитие культуры»

	9.1.
	Включение объекта «Строительство многофункционального культурного центра пгт Демьяново» в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие культуры на 2013-2020 годы»
	Проект
	03.2018-12.2018
	Объект  не включен в государственную программу Кировской области «Развитие культуры на 2013-2020 годы»

	10.
	Направление «Развитие туризма»

	10.1.
	Проведение праздничных мероприятий в День военно - морского флота на территории комплекса «Южный прибой»


	Мероприятие
	02.2017-07.2017


	В мероприятии приняли участие 1000 жителей и гостей пгт Демьяново


Из перечня мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2017 году, не проведены работы по ремонту улицы Советской пгт. Демьяново по причине отсутствия финансирования, сроки исполнения мероприятия перенесены на 2018 год. Бюджетом Демьяновского городского поселения на текущий год предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ.

Проблемы реализации мероприятий программы, предусмотренных на 2018 год, отражены в разделе отчета 7.3.3.8.

7.3.3.4. Выполнение контрольных точек паспорта и сводного плана приоритетной программы, контрольных точек паспорта муниципальной программы комплексного развития моногородов.
Паспортом программы спрогнозированы сроки реализации проектов с разбивкой на этапы и контрольные точки, которые в свою очередь объединены по функциональным направлениям. Всего программой предусмотрено 10 функциональных направлений.

По состоянию на 15.04.2018 г. на основании данных  статус-отчета о ходе реализации подпрограммы «Комплексное развитие моногорода Демьяново Кировской области» пройдены следующие этапы и контрольные точки, которые представлены в таблице:
	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	план
	факт
	

	
	Повышение инвестиционной привлекательности моногорода
	

	1.
	Реализация проекта «Ярмарка идей-город будущего»
	30.11.2017
	30.10.2017
	КТ выполнено

	
	Итого по функциональному направлению: из 5 К.Т. – 5 выполнено.

	
	Повышение эффективности муниципального управления
	

	2.
	Разработка программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение»
	07.07.2017


	01.06.2017


	Отклонений нет

	3.
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Демьяновского городского поселения в части привлечения инвестиций
	31.07.2018

	
	Срок исполнения по ряду КТ 2018 год

	
	Итого по направлению 13К.Т. – по 7 КТ отклонений нет, по 6 КТ отсутствует информация.

	
	Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов
	

	4.
	Включение объекта «Строительство многофункционального культурного центра пгт Демьяново» в рамках госпрограммы Кировской области «развитие культуры на 2013-2020 годы»
	31.03.2018

	
	Срок исполнения по КТ 2018 год.

	
	Итого по направлению: из 6 контрольных точек  по 6 информация отсутствует.

	
	Развитие городской среды и благоустройство
	

	5.
	Благоустройство Парка Первостроителей в пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	28.02.2017

- 30.11.17
	28.02.2017 – 30.11.17
	Отклонений нет. Проект реализован.

	6.
	Обустройство катка на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	28.02.2017

- 30.11.17
	10.05.2017

- 30.10.17
	Отклонений нет. За 2017 год проект реализован.  


	7.
	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской пгт Демьяново в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	28.02.2018

	
	Срок исполнения по ряду КТ 2018 год

	8.
	Благоустройство дворовых территорий Демьяновского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
	31.03.2017- 30.11.2017
	10.05.2017- 30.11.2017
	Отклонений нет, проект реализован

	
	Итого по направлению: из 47 КТ выполнение по 38, по 9 КТ информация отсутствует.

	
	Развитие здравоохранения
	

	9.
	Оснащение автомобилем скорой медицинской помощи класса В отделения КОНБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова» в пгт Демьяново
	20.02.2018 – 31.03.18
	19.01.2018
	Отклонений нет. Проект реализован досрочно при содействии Фонда развития моногородов выделена машина скорой помощи класса В в рамках распоряжения Правительства РФ от 17.11.2017 № 2543-р.

	10.
	Ремонт поликлиники КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В. Отрокова» в пгт Демьяново в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»
	15.04.2017- 30.11.2017
	15.04.2017 – 30.11.2017
	Отклонений нет, проект завершен

	
	Итого по направлению: 14К.Т. выполнение по всем без отклонений.

	
	Развитие коммунальной инфраструктуры
	

	11.
	Реконструкция системы водоснабжения пгт Демьяново
	31.03.2017


	
	Информации нет.

	12.
	Включение объекта «Реконструкция системы теплоснабжения пгт Демьяново» в госпрограмму Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы 
	31.03.2018 
	
	Информация отсутствует

	
	Итого по направлению: 15К.Т., отсутствие информации по 15 К.Т.

	
	Развитие образования
	

	13.
	Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Демьяново
	31.03.2018 
	
	Информация отсутствует

	
	Итого по направлению: 6 К.Т.., информация отсутствует по 6 К.Т.

	
	Развитие транспортной инфраструктуры
	

	14.
	Ремонт улицы Советской пгт Демьяново
	28.02.2017


	
	Ремонт улицы Советской перенесен на 2018 год.

	
	Итого по проекту: 12 К.Т. Отсутствие информации по 11 КТ, наличие отклонений по 1 КТ.

	
	Развитие туризма
	

	15.
	Проведение праздничных мероприятий в День военно-морского флота на территории комплекса «Южный прибой»
	30.07.2017 
	30.07.2017 
	Отклонения отсутствуют, проект реализован.

	
	Итого по направлению 4 К.Т. – отклонения отсутствуют

	
	Содействие реализации инвестиционных проектов

	16.
	Реконструкция животноводческой 
Фермы ИП Кочкин А.А.                             30.06.2018                            Проект завершен.

	
	И того по направлению 12 КТ, отклонения отсутствуют.

	
	


Из данных таблицы следует, что за  2017 год достигнуто прохождение 80 КТ, отсутствует информация по 53 КТ в т. ч. по 13 КТ срок исполнения не наступил, отклонение допущено по 1 КТ – ремонт центральной улицы моногорода ул.  Советской перенесен на 2018 год.
Согласно заключению КБ «Стрелка» от 22.02.2018 № 272 по итогам рассмотрения отчета о реализации программы повышения качества среды моногорода Демьяново: «представленные в отчете проекты соответствуют проектам, включенным в программу города. Программа Демьяново была уточнена в рамках процедуры внесения изменений, заключение № 272. Суммарная оценка мероприятий программы составляет 12 баллов, что выше значения целевого показателя (цп – 10баллов). Целевые показатели достигнуты».
Отсутствие части информации   в сформированной отчетности указывает на неисполнение должностных обязанностей  в полном объеме специалистом администрации района, ответственным за предоставление отчетности в ИСУПД (информационную систему).
7.3.3.5. Анализ обоснованности бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы.
В 2016 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Демьяновскому городскому поселению не выделялись.
В 2017 году финансирование программы осуществлялось в сумме и за счет средств (тыс. руб.):

	Источник финансирования
	План 
	Факт
	 Откл. 
	% выполнения

	Средства федерального бюджета
	6305,13
	6305,13
	0,0
	100

	Средства областного бюджета
	331,85
	331,85
	0,0
	100

	Средства местного бюджета
	92,07
	92,07
	0,0
	100

	Иные средства
	33,63
	33,63
	0,0
	100

	ИТОГО:
	6762,69
	6762,69
	0,0
	100


                 в том числе были реализованы мероприятия:                         (тыс. руб.)
	Наименование мероприятия
	План 
	Факт
	% исполнения

	Благоустройство дворовых территорий
	4528,24
	4528,24
	100

	Благоустройство мест общего пользования
	2234,45
	2234,45
	100

	И того
	6762,69
	6762,69
	100


7.3.3.6. Анализ внебюджетных источников финансового обеспечения мероприятий программы.
За счет внебюджетных источников финансирования в 2017 году было реализовано мероприятие:

- за счет средств ФОМС в сумме 0,3 млн. рублей проведен ремонт поликлиники КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В. Отрокова (пгт Демьяново).
    7.3.3.7. Объем и структура бюджетных расходов на обучение команд, управляющих проектами развития моногородов. Состав представителей команд. 
За период прохождения обучения по программе профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов на базе Московской Школы Управления «СКОЛКОВО» и РАНХиГС были израсходованы средства бюджета Демьяновского городского поселения на возмещение командировочных расходов  по  главе Демьяновского городского поселения, входящего в состав команды, в сумме 29003,4 рубля  в т. ч. суточные 4000,0 рубля, проездные 20596,4 рубля, проживание 4307,0 рубля и средства бюджета района  на первого заместителя главы администрации района, входящего в состав команды, в сумме 24589,6 рублей в т. ч. суточные 3300,0 рублей, проездные в сумме 21289,6 рублей.
Команда, управляющая проектом развития моногорода пгт Демьяново, сформирована в количестве пяти человек. В состав команды входит первый заместитель главы администрации района, глава Демьяновского городского поселения, и три руководителя предприятий работающих на территории поселения. Сформированная группа работает как команда, проводятся совместные заседания, члены управленческой команды участвуют в разработке проектов формирования городской среды, привлечения инвестиций и прочих проектах, направленных на реализацию программы комплексного развития моногорода.

7.3.3.8. Проблемы нормативного, финансового и организационного характера, возникшие (возникающие) в ходе реализации приоритетной программы
В ходе реализации программы развития моногорода пгт Демьяново установлен ряд проблем, таких как:

- отсутствуют плановые показатели по финансированию «Реконструкции системы водоснабжения пгт Демьяново»  за счет средств бюджетов всех уровней;
- объект «Реконструкция системы теплоснабжения пгт Демьяново» не включен в госпрограмму Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы;
-  объект «Строительство многофункционального культурного центра пгт Демьяново» не включено в  госпрограмму Кировской области «Развитие культуры на 2013-2020 годы»;
- Государственной программой Кировской области «Развитие образования», утвержденной попстановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 ( в редакции от 28.06.2017 № 340-П) , в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2020 годы предусмотрено мероприятие «Проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Демьяново на 2019 год, финансирование которого за счет областного бюджета запланировано в сумме 25,6 млн. рублей, за счет местного бюджета 6,4 млн. рублей (приложение № 25 к госпрограмме).
Государственной программой Кировской области «Развитие образования» (в редакции от 06.10.2017 № 30-П) средства на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Демьяново не предусмотрено, мероприятие отсутствует.
Вышеприведенные проблемы показывают отсутствие единого, согласованного управления реализацией программы «Комплексное развитие моногородов» на уровне субъекта.
Протокольным решением заседания Правления некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» признано целесообразным рассмотрение Фондом развития моногородов возможности оказания финансовой поддержки монопрофильному муниципальному образованию Демьяновское городское поселение Кировской области за счет средств Фонда на софинансирование расходов бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, или на участие в финансировании инвестиционных проектов в моногороде.

7.3.3.9. Анализ достижения показателей приоритетной программы.
В соответствии с паспортом программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования пгт Демьяново»  выполнение показателей, утвержденных для выполнения в 2017- 2018 годах  представлено в таблице
	Наименование показателя
	Прогноз
	Факт
	% выполнения

	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	0,1
	0,112
	112

	Реализация мероприятий « 5 шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	2
	2
	100

	Объем привлеченных инвестиций  в основной капитал, млн. руб.
	134,55
	78,815
	58,6

	Доля численности работников градообразующей организации в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	21,5
	20,7
	103,9


Прогнозные показатели  определены  на 01.01.2019 года, фактическое исполнение представлено по состоянию на 01.04.2018 года. Прогнозные и фактические показатели определены нарастающим итогом с 2015 года.
Все планируемые  на 2017 год показатели программы достигнуты.

В таблице «информация от моногорода Демьяново» представлена детализация выполнения показателей программы

	
	
	
	

	
	Информация от моногорода
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Показатели
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1.
	Общее количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.*
	7
7
	93
	12

	1.1
	из них по видам деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей)
	 
	 
	 

	ОКВЭД
	96.02
	 
	2
	3

	 
	47.11
	7
	9
	6

	 
	 01.41.
	 
	5
	7

	 
	 16.10
	 
	23
	6

	 
	 02.20.
	 
	5
	4

	 
	02.40.2
	 
	2
	5

	 
	43.31
	 
	1
	 

	 
	56.10
	 
	1
	 

	 
	85.42.9
	 
	1
	 

	 
	 45.20
	 
	2
	 

	 
	46.73.2
	 
	1
	 

	 
	49.4
	 
	1
	1

	 
	47.59.6
	 
	1
	 

	 
	96.04
	 
	1
	 

	 
	02.10.
	 
	1
	 

	 
	47.59 
	 
	2
	 

	 
	16.29.15
	 
	 
	2

	 
	86.10
	 
	3
	 

	 
	85.13
	 
	6
	12

	 
	85.14
	 
	8
	21

	 
	16.1.
	 
	2
	 

	 
	16.21.1
	 
	16
	 

	 
	45.23.1
	 
	 
	5

	1.2
	из них создано у субъектов малого и среднего предпринимательства
	4
	56
	70

	2.
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн. руб., из них
	23,3
	20,81
	3,705

	2.1
	бюджетные средства
	9,6
	7,08
	 

	2.2
	внебюджетные средства
	13,7
	13,73
	3,705

	2.3
	по направлениям инвестирования
	 
	 
	 

	 
	Обрабатывающее производство
	 1,1
	 
	 

	 
	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	 
	2,34 
	 

	 
	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	 
	 0,31
	 

	 
	Благоустройство дворовых территорий
	 
	4,53 
	 

	
	Сельское хозяйство
	12,6
	13,73
	3,705

	2.4. 
	в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
	12,6
	13,73
	3,705

	 
	методика расчета показателя из строки 2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	* показатель  в соответствии с Методикой расчета показателей «Создание рабочих мест, не 

связанных с градообразующей организацией», «Прирост рабочих мест, не связанных с 
градообразующей организацией», утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от «28» августа  2017 г. № 439

	
	
	
	
	

	Из общего количества созданных рабочих мест в 2017 году (93 места) 47 мест
 созданы для временного трудоустройства  через Центр занятости населения.



7.3.3.10. Реализация инвестиционных проектов. 
В рамках программы, в течение анализируемого периода, осуществлялась реализация единственного инвестиционного проекта «реконструкция животноводческой фермы ИП Кочкина А.А.». Проект реализуется на сельской территории входящей в состав монопрофильного муниципального образования. Проект исполнен.  Ферма реконструирована, создан пунк пастерилизации и разлива молока. Привлечено 29,7 млн. рублей инвестиций в т. ч. собственных – 11,9 млн. рублей. В результате исполнения проекта продолжено развитие сельской территории, создано на 01.01.2018 года 5 рабочих мест, ожидается увеличение объема производства и переработки молока.
8. Оценка деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации мероприятий по развитию моногорода.
Проведенное мероприятие показало, что демографическая ситуация на рынке труда в пгт Демьяново продолжает оставаться сложной. Продолжается снижение общей численности населения монопрофильного образования в т. ч. снижается численность экономически активного населения.
За 2017 год  численность выбывшего с территории муниципального образования экономически активного населения превысила численность прибывшего на территорию муниципального образования экономически активного населения  на 28,3% или на 43 человека.
 Отмечается снижение степени загрузки производственных мощностей  градообразующего предприятия  до 78% по итогам 2017 года и 71% по итогам работы за 1 кв. 2018 года и как следствие отмечается значительное снижение в анализируемый период объема отгружаемой продукции с 773605,0 тыс. рублей за 2015 год до 338320,8 тыс. рублей за 2017 год или на 56,3%.

Коэффициенты абсолютной и текущей  ликвидности в анализируемый период значительно ниже нормативного показателя, что говорит о финансовой неустойчивости предприятия.


Анализ исполнения комплексного инвестиционного плана показал, что
 по состоянию на 01.01.2018 года, из 15 планируемых инвестиционных проектов исполнено 10, один проект находиться в стадии исполнения, по двум проектам приостановлено финансирование  и два проекта не исполнены.


В качестве мер поддержки развития монопрофильного муниципального образования сформирована команда, управляющая проектом развития моногорода пгт Демьяново, разработан и принят комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного Демьяновского городского поселения Подосиновского района кировской области на 2010-2020 годы, разработан и согласован паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области».
Паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» (далее – паспорт программы) согласован протоколом № 1 от 30.05.2017г.  заседания Управляющего совета. Нормативные правовые акты  администрации Демьяновского городского поселения или представительного органа муниципального образования  связанные с утверждением паспорта программы отсутствуют. 

Отмечается неисполнение должностных обязанностей  в полном объеме специалистом администрации района, ответственным за предоставление отчетности в ИСУПД (информационную систему).

Таким образом Паспорт программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» носит ненормативный характер.


Показатели, утвержденные для выполнения в 2017 году паспортом программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования пгт Демьяново» выполнены в полном объеме. 


В ходе реализации программы развития моногорода пгт Демьяново установлен ряд проблем, таких как:

- отсутствуют плановые показатели по финансированию «Реконструкции системы водоснабжения пгт Демьяново»  за счет средств бюджетов всех уровней;
- объект «Реконструкция системы теплоснабжения пгт Демьяново» не включен в госпрограмму Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы;
-  объект «Строительство многофункционального культурного центра пгт Демьяново» не включено в  госпрограмму Кировской области «Развитие культуры на 2013-2020 годы»;
- исключено из Государственной программы Кировской области «Развитие образования» мероприятие «капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Демьяново.
Вышеприведенные проблемы показывают отсутствие единого, согласованного управления реализацией программы «Комплексное развитие моногородов» на уровне субъекта.

Исходя из вышеописанного:

-  социально-экономическое положение Демьяновского городского поселения оценивается как неустойчивое, что связано с зависимостью экономики и социальной сферы поселения от стабильности работы основных промышленных предприятий, зависящих в свою очередь от сезонности заготовки древесного сырья и спроса на рынке.

Мероприятия, исполненные в рамках КИП и паспорта программы «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Демьяновское городское поселение Кировской области» к существенному улучшению социально-экономического  положения монопрофильного образования не привели.
Остаются не решенными основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие моногорода:

- нестабильная работа крупных промышленных предприятий: нестабильная работа ООО «Демьяновские мануфактуры», остановка финансирования инвестиционного проекта по строительству второй очереди  завода  по производству березовой фанеры в пгт Демьяново ООО «Жешартский ЛПК»;

- отсутствие круглогодичного автотранспортного сообщения с областным центром и другими регионами;

- высокая степень износа (более 70%) основных фондов коммунального хозяйства, низкий коэффициент использования мощностей и большие потери коммунальных ресурсов: отсутствие финансирования мероприятий по объектам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения включенным в паспорт программы;

- дефицит высококвалифицированных кадров;

- миграция трудоспособного населения. 

9. Акт контрольного мероприятия подписан без замечаний (возражений).


Председатель                                                                                              контрольно-счётной комиссии:


                            С.П. Синицын
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